

Информация
по результатам экспертизы реализации на территории
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
Федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта
«Образование» за 2021 год

По результатам экспертно - аналитического мероприятия установлено следующее:

Нормативная база при организации Центра "Точка роста"

Распоряжением № Р-6 утверждены Методические рекомендации, направленные на обеспечение единых организационных и методических условий создания и общих подходов к функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", в целях обеспечения реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" (далее - федеральный проект), в том числе установления требований к результатам использования субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта.

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Центры «Точка роста» обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

Распоряжением № Р-133 утверждены Методические рекомендации, разработанные с учетом необходимости формирования единых организационных и методических условий реализации мероприятий федеральной программы, создание (обновление) материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей.

Центры "Точка роста" создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам в целях формирования современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества и доступности образования вне зависимости от местонахождения образовательной организации. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

Федеральная программа позволяет создавать образовательные центры на базе помещений, соответствующих определенным требованиям.

Для открытия центра «Точка роста» в распоряжении общеобразовательного учреждения должно быть два помещения, общая площадь каждого из них – не меньше 40 кв. м. и включать следующие функциональные зоны: учебный кабинет по предметам и открытое пространство (помещение) для проектной деятельности. Допускается комбинирование функциональных зон в

одном помещении с учетом необходимости обеспечения единовременной реализации образовательных программ по направлениям.

Центр "Точка роста" представляет собой совокупность учебных помещений для реализации образовательных программ и размещения оборудования естественно-научной и технологической направленностей (для проведения лабораторных и практических занятий естественно-научной и технологической направленностей), а также при возможности функциональные зоны для организации проектной деятельности и групповой работы. Учебные помещения центра "Точка роста" рекомендуется формировать на базе действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии, технологии, информатики).

Образовательную деятельность на базе Центра "Точка роста" осуществляют педагогические работники общеобразовательной организации. Кадровое обеспечение Центра "Точка роста" осуществляется с учетом устанавливаемого руководителем штатного расписания, действующих локальных нормативных актов, в том числе об оплате труда и выплатах стимулирующего характера. Руководитель общеобразовательной организации локальным актом определяет руководителя (куратора) Центра "Точка роста", ответственного за его функционирование и развитие.

В целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование (возмещение) расходных обязательств субъектов РФ (расходов), возникающих при реализации региональных проектов, связанных с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных государственной программой РФ "Развитие образования" Приказом № 590 утверждены:

перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций (приложение N 1);

критерии формирования перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций и требования к функциональному оснащению общеобразовательных организаций (приложение N 2).

норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания в размере 198 тыс. рублей.

Приказом Министерства образования Тверской области от 04.02.2021 № 119/ПК (в редакции от 06.02.2021 № 173/ПК) «О реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на территории Тверской области» утверждено следующее:

- приложение № 1 Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", расположенных в сельской местности и малых городах Тверской области;

- приложение № 2 Типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", расположенных в сельской местности и малых городах Тверской области;

- приложение № 3 Перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Тверской области, на базе которых планируется создание образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Информационная открытость образовательной организации» - образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".

Не позднее дня открытия Центра "Точка роста" обеспечивается размещение в специально созданном разделе "Центр "Точка роста" официального сайта общеобразовательной организации в сети "Интернет" информации о создании и функционировании Центра "Точка роста", в том числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра "Точка роста", планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях.

В созданном разделе официального сайта общеобразовательной организации размещается информация о национальном проекте "Образование" (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации.

В разделе официального сайта общеобразовательных организаций Калининского района размещена следующая информация о создании и функционировании Центра «Точка Роста»:

- МОУ «Оршинская СОШ» - приказ о создании и Положение о Центре «Точка Роста», а также План первоочередных мероприятий (дорожная карта), Программа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», Рабочие программы по предметам обучения.

- МОУ «Эммаусская СОШ» - приказ о создании и Положение о Центре «Точка Роста».

Замечание: План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности "Точка Роста", Программа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», Рабочие программы по предметам обучения на сайте не размещены.

- МОУ «Заволжская СОШ» - приказ о создании и Положение о Центре «Точка Роста».

Замечание: План первоочередных мероприятий (дорожная карта), Программа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», Рабочие программы по предметам обучения на сайте не размещены.

- МОУ «Медновская СОШ» - приказ о создании и Положение о Центре «Точка Роста», а также План первоочередных мероприятий (дорожная карта), Программа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», Рабочие программы по предметам обучения.

- МОУ «Некрасовская СОШ» - приказ о создании и Положение о Центре «Точка Роста», а также План первоочередных мероприятий (дорожная карта), Программа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», Рабочие программы по предметам обучения.

- МОУ «Тверская СОШ» в разделе «Точка Роста» размещены приказ о создании и Положение о Центре «Точка Роста».

Замечание: План первоочередных мероприятий (дорожная карта), Программа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», Рабочие программы по предметам обучения на сайте не размещены.

- МОУ «Суховерковская СОШ» - приказ о создании и Положение о Центре «Точка Роста», а также План первоочередных мероприятий (дорожная карта).

Замечание: Программа центра образования естественно-научной направленности «Точка роста», Рабочие программы по предметам обучения на сайте не размещены.

Организация деятельности Центра "Точка роста" на территории Калининского района

С целью организации Центров "Точка роста" в семи общеобразовательных учреждениях (прил. № 3 Приказа Министерства образования Тверской области от 04.02.2021 № 119/ПК (в редакции от 06.02.2021 № 173/ПК) по договорам хранения с Министерством образования Тверской области и актам приема - передачи в общеобразовательные организации осуществлена передача технологического оборудования для хранения и пользования на общую сумму 10 302 064,96 руб. в количестве 142 шт., в том числе:

- МОУ «Оршинская СОШ» на сумму 1 608 790,24 руб., кол. 22 шт., в том числе:

- Договор хранения № 368, Спецификация: цифровая лаборатория по физиологии, цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии на сумму 504 166,50 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности № 368 в количестве 3 шт.,
- Договор хранения № 369, Спецификация: МФУ на сумму 16 184,52 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности № 369 в количестве 1 шт.,
- Договор хранения № 391, Спецификация: ноутбуки на сумму 258 783,44 руб., Акт приема – передачи № 391 в количестве 4 шт.,
- Договор хранения № 405, Спецификация: микроскопы на сумму 31 589,78 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности № 405 в количестве 2 шт.,
- Договор хранения № 436, Спецификация: цифровая лаборатория по биологии, цифровая лаборатория по химии, цифровая лаборатория по физике на сумму 766 548 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности № 436 в количестве 9 шт.,
- Договор хранения № 438, Спецификация: набор ОГЭ по химии на сумму 31 518,0 руб., Акт приема № 438 в количестве 3 шт.
- МОУ «Заволжская СОШ» - 1 624 974,75 руб.; кол. 23 шт., в том числе:
 - Договор хранения от 13.08.2021 № 405/31, Спецификация: микроскопы цифровые на сумму 31 589,78 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 13.08.2021 № 405/31 в количестве 2 шт.,
 - Договор хранения от 04.10.2021 № 438/31, Спецификация: набор ОГЭ по химии, на сумму 31 518,00 руб., Акт приема передачи от 04.10.2021 № 438/31 в количестве 3 шт.,
 - Договор хранения от 17.09.2021 № 391/37, Спецификация: ноутбуки на сумму 258 783,44 руб., Акт приема передачи от 17.09.2021 № 438/37 в количестве 4 шт.,
 - Договор хранения от 10.09.2021 № 436/11, Спецификация: цифровые лаборатории по биологии, химии, физике на сумму 766 548,00 руб., Акт приема передачи от 10.09.2021 № 436/11 в количестве 9 шт.,
 - Договор хранения от 26.08.2021 № 368/31, Спецификация: цифровая лаборатория по физиологии, цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии на сумму 504 166,50 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 26.08.2021 № 368/31 в количестве 3 шт.,
 - Договор хранения от 23.08.2021 № 369/37, Спецификация: МФУ на сумму 32 369,04 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 23.08.2021 № 369/37 в количестве 2 шт.
- МОУ «Эммаусская СОШ» - 1 624 974,75 руб., кол. 23 шт., в том числе:
 - Договор хранения от 26.08.2021 № 368/28, Спецификация: цифровая лаборатория по физиологии, цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии на сумму 504 166,00 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 23.08.2021 № 368/ в количестве 3 шт.,
 - Договор хранения от 23.08.2021 № 369/34, Спецификация: МФУ на сумму 32 369,04 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 23.08.2021 № 369 в количестве 2 шт.,
 - Договор хранения от 04.10.2021 № 438/28, Спецификация: набор по ОГЭ по химии на сумму 31 518,00 руб., Акт приема передачи № 438 в количестве 3 шт.,
 - Договор хранения от 17.09.2021 № 391/34, Спецификация: ноутбуки на сумму 258 783,44 руб., Акт приема передачи № 391 в количестве 4 шт.,
 - Договор хранения от 13.08.2021 № 405/28, Спецификация: микроскопы цифровые на сумму 31 589,78 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности № 405 в количестве 2 шт.,
 - Договор хранения от 10.09.2021 № 436/8, Спецификация: цифровые лаборатории по биологии, химии, физике на сумму 766 548,00 руб., Акт приема передачи № 436/ в количестве 9 шт.
- МОУ «Медновская СОШ» - 1 624 974,75 руб., кол. 23 шт.

- Договор хранения от 13.08.2021 № 405/1, Спецификация: микроскопы цифровые на сумму 31 589,78 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности № 405 в количестве 2 шт.,
- Договор хранения от 23.08.2021 № 369/2, Спецификация: МФУ на сумму 32 369,04 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 23.08.2021 № 369/2 в количестве 2 шт.,
- Договор хранения от 26.08.2021 № 368/3, Спецификация: цифровая лаборатория по физиологии, цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии на сумму 504 166,50 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 26.08.2021 № 368/3 в количестве 3 шт.,
- Договор хранения от 10.09.2021 № 436/4, Спецификация: цифровая лаборатория по биологии, цифровая лаборатория по химии на сумму 766 548,00 руб., Акт приема – передачи от 10.09.2021 № 436/4 в количестве 9 шт.,
- Договор хранения от 17.09.2021 № 391/5, Спецификация: ноутбуки на сумму 258 783,44 руб., Акт приема передачи от 17.09.2021 № 391/5 в количестве 4 шт.,
- Договор хранения от 04.10.2021 № 438/6, Спецификация: набор ОГЭ по химии на сумму 31 518,0 руб., Акт приема передачи от 04.10.2021 № 438/6 в количестве 3 шт.
МОУ «Некрасовская СОШ» - 1 272 783,49 руб., кол. 17 шт.
- Договор хранения от 26.08.2021 № 368, Спецификация: цифровая лаборатория по физиологии, цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии на сумму 504 166,50 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 26.08.2021 № 368 в количестве 3 шт.,
- Договор хранения от 13.08.2021 № 405, Спецификация: микроскоп цифровой на сумму 15 794,89 руб., Акт приема – передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 13.08.2021 № 405 микроскоп цифровой в количестве 1 шт.,
- Договор хранения от 10.09.2021 № 436, Спецификация: цифровая лаборатория по биологии, цифровая лаборатория по химии на сумму 511 344 руб., Акт приема – передачи от 10.09.2021 № 436 в количестве 6 шт.,
- Договор хранения от 04.10.2021 № 438, Спецификация: набор ОГЭ по химии на сумму 31 518,0 руб., Акт приема передачи от 04.10.2021 № 438 в количестве 3 шт.
- Договор хранения от 17.09.2021 № 391, Спецификация: ноутбуки на сумму 194 087,58 руб., Акт приема передачи от 17.09.2021 № 391 в количестве 3 шт.
- Договор хранения от 23.08.2021 № 369, Спецификация: МФУ на сумму 16 184,52 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 23.08.2021 № 369 в количестве 1 шт.,
- МОУ «Тверская СОШ» - 1 272 783,49 руб., кол. Кол. 17 шт. в том числе:
- Договор хранения от 26.08.2021 № 368, Спецификация: цифровая лаборатория по физиологии, цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии на сумму 504 166,50 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 26.08.2021 № 368 в количестве 3 шт.,
- Договор хранения от 23.08.2021 № 369/, Спецификация: МФУ на сумму 16 184,54 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 23.08.2021 № 369 в количестве 1 шт.,
- Договор хранения от 17.09.2021 № 391, Спецификация: ноутбуки на сумму 194 087,58 руб., Акт приема передачи от 17.09.2021 № 391 в количестве 3 шт.,
- Договор хранения от 13.08.2021 № 405, Спецификация: микроскоп цифровой на сумму 15 794,89 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 13.08.2021 № 405 в количестве 1 шт.,
- Договор хранения от 10.09.2021 № 436, Спецификация: цифровые лаборатории по биологии, химии, физике на сумму 511 032,00 руб., Акт приема передачи от 10.09.2021 № 436 в количестве 6 шт.,

- Договор хранения от 04.10.2021 № 438/, Спецификация: набор по ОГЭ по химии на сумму 31 518,00 руб., Акт приема передачи от 04.10.2021 № 438 в количестве 3 шт.
- МОУ «Суховерковская СОШ» 1 272 783,51 руб., кол. 17 шт., в том числе:
- Договор хранения от 26.08.2021 № 368, Спецификация: цифровая лаборатория по физиологии, цифровая лаборатория по экологии, учебная лаборатория по нейротехнологии на сумму 504 166,50 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 26.08.2021 № 368 в количестве 3 шт.,
- Договор хранения от 23.08.2021 № 369, Спецификация: МФУ на сумму 16 184,54 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 23.08.2021 № 369 в количестве 1 шт.,
- Договор хранения от 13.08.2021 № 405, Спецификация: микроскоп цифровой на сумму 15 794,89 руб., Акт приема передачи продукции радиоэлектронной промышленности от 13.08.2021 № 405 в количестве 1 шт.,
- Договор хранения от 10.09.2021 № 436, Спецификация: цифровые лаборатории по биологии, химии, физике на сумму 511 032,00 руб., Акт приема передачи от 10.09.2021 № 436 в количестве 6 шт.
- Договор хранения от 04.10.2021 № 438, Спецификация: набор по ОГЭ по химии на сумму 31 518,00 руб., Акт приема передачи от 04.10.2021 № 438 в количестве 3 шт.
- Договор хранения на получение ноутбуков в количестве 3 единиц не представлен. Стоимость ноутбуков составляет 194 087,58 руб., товарная накладная от 17.09.2021 № ER- 243 на сумму 194 087,58 руб.

В нарушение положения Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ:

1. Процедура принятия технологического оборудования (средств обучения) в муниципальную собственность муниципального образования Тверской области «Калининский район» на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не проведена.

2. Технологическое оборудование в муниципальную казну не принято.

3. Закрепление за бюджетным общеобразовательным организациям имущества на праве оперативного управления, с целью владения, пользования этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и распоряжение этим имуществом с согласия собственника этого имущества на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не проведено.

Нарушения в соответствии с Классификатором нарушений, утвержденным Постановлением КСП от 30.06.2020 № 5 (далее – Классификатор № 5):

- пункт 3.9 – Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения – количество – 142, сумма – 10 302,1 тыс. руб.;

- пункт 3.10 – Нарушение порядка распоряжения имуществом казенного учреждения – количество – 142, сумма – 10 302,1 тыс. руб.

Постановлением Администрации Муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 29.01.2018 № 175 (в редакции от 30.12.2021 № 1466) утверждена Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования «Калининский район» на 2018-2023 годы».

В рамках задачи 2 подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования Тверской области «Калининский район» в соответствии с требованиями действующего законодательства» предусмотрено мероприятие «Создание центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». Для приведения действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии), к установленным Распоряжениями № Р-6 и Р-133 определенным требованиям предусмотрено выделение субсидии в сумме 12 384,1 тыс. руб.

Решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 24.12.2020 № 152 «О бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 23.12.2021 № 205) (далее - Решение Собрания депутатов № 152) на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта (далее - НП): «Образование» КБК 07 02 01 2 Е1 51690 «Создание и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»» утверждены бюджетные ассигнования на 2021 год на общую сумму 12 384,1 тыс. руб.

В рамках бюджетной отчетности за 2021 год предоставлена форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» (далее - ф. 0503128-НП) о расходовании средств местного бюджета на приведение учебных помещений в нормативное состояние для размещения центров образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста».

В соответствии с данными ф. 0503128-НП Управлением Образования предоставлена общеобразовательным учреждениям субсидия на иные цели в сумме 12 384 061,00 руб.

В целях раскрытия информации о ходе реализации национальных проектов (региональных проектов в составе национальных проектов) общеобразовательные учреждения формируют Отчет об обязательствах учреждения, содержащий данные о принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (далее - ф. 0503738-НП).

В соответствии с данными ф. 0503738-НП сводной годовой бюджетной отчетности бюджетных учреждений на 01 января 2022 года по стр. 200 гр. 6 ф. 0503738-НП «Принятые обязательства» отражены бюджетные ассигнования в сумме 11 661 449,05 руб., фактически «Принятые обязательства» составляют 12 339 269,05 руб.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в бюджетной отчетности за 2021 год в ф. 0503738-НП МОУ «Медновская СОШ» по стр. 200 в гр. 6 «Принятые обязательства» не отражены бюджетные ассигнования по КБК 0702 012Е151690 244 (договора от 15.12.2021 № 1 и № 2 с ООО «Рус-Мастер») на общую сумму 677 820,0 руб., которые составляет 25,6 % от стр. 200 гр. 4 «Утверждено плановых назначений» в сумме 2 643 953,10 руб., что искажает показатели бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

- пункт 2.12 – Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов – количество - 1, сумма – 677,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение общеобразовательными учреждениями субсидии за 2021 год составило 10 620 036,05 руб. тыс. руб. или 85,8 %, по КБК 0702 012Е151690 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества и прочая закупка товаров, работ, услуг.

Бюджетные ассигнования в 2021 году направлены на разработку сметной документации и осуществление ремонтных работ кабинетов, необходимых для размещения технологического оборудования, приобретение средств обучения 10 620 036,05 руб. или 85,8 % средств, предусмотренных бюджетом (субсидии на иные цели), в том числе:

- МОУ «Оршинская СОШ» - 436 162,00 руб.;
- МОУ «Заволжская СОШ» - 2 554 593,43 руб.;
- МОУ «Эммаусская СОШ» - 1 758 504,18 руб.;
- МОУ «Медновская СОШ» - 1 966 133,10 руб.;
- МОУ «Некрасовская СОШ» - 1 923 540,01 руб.;
- МОУ «Тверская СОШ» - 1 601 931,56 руб.
- МОУ «Суховерковская СОШ» - 379 171,77 руб.

Остаток бюджетных средств по итогам 2021 года на реализацию создания и обеспечения функционирования центров образования естественно - научной и технологической

направленностей "Точка роста" составил 1 764 024,95 тыс. руб., в том числе остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2022 года составил 1 086 204,95 руб.

Анализ исполнения муниципальных контрактов

МОУ «Оршинская СОШ»

В рамках нацпроекта "Образование" в соответствии с Приказом директора от 25.08.2021 № 158-од «О создании центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Оршинская СОШ» руководителем Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» назначен учитель биологии Гулинюк Н.И. Положение о Центре образования естественно-научной направленности профиля «Точка Роста» МОУ «Оршинская СОШ», утверждено Приказом директора от 19.03.2021 № 62-од, Решение педагогического совета от 13.03.2021 № 7.

МОУ «Оршинская СОШ» на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта: «Образование» на создание Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» за счет средств местного бюджета предоставлена субсидия на иные цели в сумме 792 060,0 руб., исполнение осуществлено на 436 162,0 руб. или 55,1 %.

Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2022 года составил 355 898,0 руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключен муниципальный контракт от 28.04.2021 № 1606/1 с ООО «Комплексная проектная мастерская № 1» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Оршинская СОШ», по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Орша, ул. Школьная, д. 2б, стоимость контракта 10 000,0 руб., срок исполнения 21.05.2021 (не позднее 15 рабочих дней после получения исходных данных), акт выполненных работ от 29.05.2021 № 035-5/21, оплата осуществлена пп от 02.09.2021 № 478. Не правомерное направление бюджетных средств не предусмотрено Решением Собрания депутатов № 152 по КБК 07 02 01 2 Е1 51690 «Создание и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»».

Нарушения в соответствии с Классификатором 5:

пункт 1.2.3: Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ – количество - 1, сумма – 10,0 тыс. руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты (МК) и договора на приобретение средств обучения:

- от 02.12.2021 № 75 с ООО «Бизнес-Системы и Финансы» на поставку многофункциональных устройств (принтер/сканер, МФУ), стоимость контракта 36 642,0 руб., срок поставки в течении 15 дней со дня заключения контракта 17.12.2021, товарная накладная от 08.12.2021 № 907, оплата осуществлена пп от 24.12.2021 № 785.

- от 30.11.2021 № 40 с ООО «ПМК» на поставку жалюзи, стоимость контракта 99 810,0 руб., срок поставки в течении 25 рабочих дней, товарная накладная от 01.12.2021 № 588, оплата осуществлена пп от 24.12.2021 № 784.

- от 02.12.2021 № 74 с ООО «Бизнес-Системы и Финансы» на поставку досок интерактивных и проекторов, стоимость контракта 289 710,0 руб., срок поставки 17.12.2021, товарная накладная от 09.12.2021 № 917, оплата осуществлена пп от 24.12.2021 № 783.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона N 273-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования относятся: «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов РФ».

Согласно Постановления № 144-пп в расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, включаются расходы на оплату труда работников общеобразовательных организаций (за исключением оплаты труда медицинских работников, работников, обеспечивающих эксплуатацию коммунальных систем, и работников, обеспечивающих организацию питания обучающихся), приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Приказом N 590 утвержден перечень средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, к которым относится приобретенное оборудование.

Таким образом, направление средств местного бюджета на приобретение средств обучения (оборудования) является неправомерным.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам других уровней: количество - 3, сумма – 426,2 тыс. руб.

МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова»

В рамках нацпроекта "Образование" в соответствии с Приказом от 30.08.2021 № 63/3-од «О создании функционирующего центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» руководителем Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» назначен учитель биологии Хлобыстов Н.З. Положение о деятельности Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста», расположенного в МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» утверждено Приказом директора МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» от 30.08.2021 № 63/3-од, Решение педагогического совета от 30.08.2021 № 13.

МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта: «Образование» на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 2 554 722,10 руб., исполнение составило 2 554 593,43 руб. или 99,99 %.

Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2022 года составил 128,67 руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты (МК) и договора с целью осуществления ремонтных работ:

- от 15.06.2021 № 868 с ГБУ «Тверской РЦЦС» на выполнение работ по составлению сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт в кабинетах химии и биологии на 2-ом этаже здания МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, д.10, стоимость договора 19 255,20 руб., срок исполнения 23.08.2021, акт выполненных работ от 15.06.2021 № 000-001046, оплата осуществлена пп от 15.06.2021 № 615.

- от 01.06.2021 № 561-03.2021 с ООО «АспектПроект» выполнение работ по разработке и выпуску документации: Проектно-сметная документация на капитальный ремонт в кабинетах химии и биологии на 2-м этаже здания МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, д.10, стоимость контракта 25 274,80 руб., срок исполнения 21.06.2021, акт выполненных работ от 26.07.2021 № 79, оплата осуществлена пп от 23.09.2021 № 759.

Работа ООО «АспектПроект» выполнена на 34 дня позже установленного срока. В соответствии с пп 5.3 пункта 5 контракта от 01.06.2021 № 561-03.2021 Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки

исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных. Заказчиком не выставлено требование об уплате пени по контракту от 01.06.2021 № 561-03.2021. Расчётный размер пени составляет 184,33 руб. Совокупные потери бюджета в связи с непредъявлением Исполнителю штрафных санкций составляют 184,33 руб.

Нарушение в соответствии с Классификатором № 5:

- пункт 4.23 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору): количество – 1, сумма - 25,3 тыс. руб.

- пункт 4.26 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя): количество – 1, сумма – 0,2 тыс. руб.

- от 19.07.2021 № б/н с ООО «СТРОЙГРАД» на осуществление строительного контроля за проведением Капитального ремонта в кабинетах химии и биологии на 2-м этаже здания МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, д.10, стоимость контракта 28 829,63 руб., срок исполнения с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств, акт выполненных работ от 26.08.2021 № б/н, оплата осуществлена пп от 23.09.2021.

- от 19.07.2021 МК № 013630003352100007 с ООО «КОД СТРОЙ» на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт в кабинетах химии и биологии на 2-ом этаже здания МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, д. 10», стоимость 1 487 365,80 руб., срок исполнения с даты заключения контракта до 22.08.2021, акты выполненных работ от 31.08.2021 № 1 на сумму 1 139 750,60 руб., № 2 на сумму 169 779,64 руб., № 3 на сумму 177835,56 руб., оплата осуществлена полностью пп от 15.09.2021 № 743.

Работа ООО «КОД СТРОЙ» выполнена на 9 дней позже установленного срока. В соответствии пп 8.4. раздела 8 Заказчиком рассчитаны Подрядчику пени за несвоевременное окончание работ в сумме 2 900,36 руб., просрочка 9 дней, оплата пп от 14.09.2021 № 136. Экономия бюджетных средств по результатам электронного аукциона исходя из начальной максимальной цены контракта составила 7 474,20 руб.

Нарушение в соответствии с Классификатором № 5

- пункт 4.23 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору): количество – 1, сумма – 1 487,4 тыс. руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты (МК) и договора на приобретение средств обучения:

- от 16.08.2021 № 0Е3/673547/15005385 с ООО «Комус» на поставку школьной мебели, стоимость контракта 253 086,00 руб., срок действия договора по 31.12.2021, товарные накладные: от 20.09.2021 на сумму 49 266,00 руб., от 20.09.2021 на сумму 182 574,00 руб., от 08.10.2021 на сумму 21 246,00 руб., оплата осуществлена полностью пп от 22.11.2021 № 916.

- от 16.08.2021 № 16/02 с ИП Файзуллин Р.А. на поставку табличек и объемных букв, стоимость договора 22 050,00 руб., срок действия договора до 31.12.2021, товарная накладная от 16.08.2021 № 3313, оплата осуществлена пп от 26.11.2021 № 933.

- от 17.08.2021 № 2786 с ООО «ТПК АСТРУМ» на предоставление услуг по приобретению и доставке школьной мебели, стоимость контракта 297 660,00 руб., срок действия договора до 31.12.2021, срок поставки товара в течении 60 календарных дней, счет-фактура от 17.08.2021 №0000025078, оплата осуществлена пп от 23.11.2021 № 917.

- от 11.10.2021 № 21 с ООО «РА «Сатурн» на поставку стендов в кабинет химии, стоимость контракта 19 260,00 руб., срок действия договора до 31.12.2021, товарная накладная от

02.12.2021 № С-71-2021, акт приема передачи от 02.12.2021, оплата осуществлена пп от 17.12.2021 № 1027.

- от 12.11.2021 № 21 с ООО «Бизнес-Системы и Финансы» на поставку многофункционального устройства лазерный HP, стоимость контракта 44 790,00 руб., срок действия контракта до 12.12.2021, товарная накладная от 15.11.2021, оплата осуществлена пп от 08.12.2021 № 940.

- от 22.11.2021 № 230/21 с ООО «Химлабо» на поставку комплектов для ОГЭ/ГИА по физике, стоимость контракта 225 732,00 руб., срок действия контракта до 02.12.2021, товарная накладная от 25.11.2021 № 1246, акт приема-передачи от 25.11.2021, оплата осуществлена пп от 17.12.2021.

- от 14.12.2021 № 22 с ООО «Бизнес-системы и Финансы» на поставку товара: МФУ HP Laser Jet Pro M28w принтер/сканер/копир А4, колонки SVEN SPS 575, проектор ViewSonik PA503X, принтер i-SENSYS LBP623Cdw, стоимость контракта 131 290,00 руб., срок действия контракта до 13.01.2022, товарная накладная от 17.12.2021 № 944, оплата осуществлена пп от 24.12.2021 № 1042 на сумму 131 280,00 руб., от 30.12.2021 № 1109 на сумму 10,0 руб.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

- пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам других уровней – количество - 7, сумма – 993,9 тыс. руб.

МОУ «Эммаусская СОШ»

В рамках нацпроекта "Образование" в соответствии с Приказом от 13.05.2021 № 170а-од «О создании центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Эммаусская СОШ» руководителем Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» назначен учитель начальных классов Кузнецову Л.С. Положение о Центре образования естественно-научного профиля «Точка Роста» МОУ «Эммаусская СОШ», утверждено Приказом директора МОУ «Эммаусская СОШ» от 13.05.2021, Решение педагогического совета от 13.05.2021 № 3.

МОУ «Эммаусская СОШ» на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта: «Образование» на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 2 488 332,46 руб., исполнение осуществлено на 1 758 504,18 руб. или 70,7 %. Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2022 года составил 729 828,28 руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты (МК) и договора с целью осуществления ремонтных работ:

- от 16.06.2021 № 1606/1 с ООО «Комплексная проектная мастерская № 1» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Эммаусская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс, д. 30, стоимость контракта 45 000,00 руб., срок исполнения 07.07.2021, акт выполненных работ от 18.06.2021 № 035-1/21, оплата осуществлена пп от 07.07.2021 № 576.

- от 27.05.2021 № 1861 с ООО РЦСИ «Стройсмета» на выполнение работ по проверке сметной документации по объекту «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Эммаусская СОШ», стоимость контракта 14 160,00 руб., срок исполнения 30.05.2021, акт выполненных работ от 27.05.2021, оплата осуществлена пп.

- от 13.07.2021 № 30 с ООО «СТРОЙГРАД» на оказание услуги по осуществлению строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Эммаусская СОШ», стоимость контракта 37 696,26 руб., услуги по строительному контролю оказываются на весь период действия контракта до 19.08.2021, акт выполненных работ от 19.08.2021 № б/н, оплата осуществлена пп от 30.08.2021 № 725.

- от 13.07.2021 МК № 01363000033521000071 (в редакции от 17.09.2021 № 1) с ООО «Инженерные системы» на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Эммаусская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс, д. 30, стоимость МК 1 636 297,92 руб., срок исполнения 19.08.2021, акты выполненных работ от 19.08.2021 № 1 на сумму 1 229 363,21 руб., № 2 на сумму 140 463,89 руб., № 3 на сумму 266 470,82 руб., оплата осуществлена полностью пп от 30.08.2021 № 726. Экономия бюджетных

средств по результатам электронного аукциона исходя из начальной максимальной цены контракта составила 105 690,48 руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключен муниципальный контракт на приобретение средств обучения от 29.11.2021 № 74 с ООО «РПК ФРЕГАТ» на поставку товара (информационная панель и логотип), стоимость контракта 25 350,00 руб., срок исполнения 15 рабочих дней после подписания контракта - 20.12.2021, товарная накладная от 13.12.2021 № 291, оплата осуществлена пп от 14.12.2021 № 1089.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

- пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам других уровней – количество - 1, сумма – 25,4 тыс. руб.

МОУ «Медновская СОШ»

В рамках нацпроекта "Образование" в МОУ «Медновская СОШ» в соответствии с Приказом от 25.08.2021 № 158-од «О создании центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Медновская СОШ» руководителем назначен учитель биологии Ларионову И.М. Положение о Центре образования естественно-научной направленности профиля «Точка Роста» МОУ «Медновская СОШ», утверждено Приказом директора МОУ «Медновская СОШ» от 19.03.2021 № 62-од, Решение педагогического совета от 13.03.2021 № 7.

МОУ «Медновская СОШ» на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта: «Образование» на создание центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 2 643 953,10 руб., исполнение осуществлено на 1 966 133,10 руб. Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2022 года составил 677 820,00 руб. должен быть проплачен в 2022 году по переходящим договорам.

Замечание: Бюджетные обязательства по договорам от 15.12.2021 № 1 и № 2 с ООО «Рус-Мастер» на общую сумму 677 820,0 руб. не приняты, кредиторская задолженность по договорам на 01.01.2022 отсутствует.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

- пункт 2.2 – Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами – количество - 2, сумма – 677,8 тыс. руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты (МК) и договора с целью осуществления ремонтных работ:

- от 28.04.2021 № 1606/3 с ООО «Комплексная проектная мастерская № 1» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Медновская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Медное, ул. Школьная, 21, стоимость контракта 45,0 тыс. руб., срок исполнения 21.05.2021, акт выполненных работ от 29.05.2021 № 035-3/21, оплата осуществлена пп от 21.06.2021 № 421

- от 24.05.2021 № 1865 с ООО «Региональный центр стоимостного инжиниринга «Стройсмета» на выполнение работ по проверке сметной документации по объекту «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Медновская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Медное, ул. Школьная, 21», стоимость договора 12 730,0 руб., срок исполнения 28.05.2021, акт выполненных работ от 24.05.2021 № 246, оплата осуществлена пп от 21.06.2021 № 416.

- от 14.07.2021 МК № 0136300033521000072 с ООО «Инженерные системы» на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Медновская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Медное, ул. Школьная, 21», стоимость МК 1 868 418,96 руб., срок исполнения до 22.08.2021, акты выполненных работ от 17.08.2021 № 1 на сумму 1 556 896,81 руб., № 2 на сумму 75 815,80 руб., № 3 на сумму на 235 706,35 руб., оплата осуществлена полностью пп от 23.08.2021 № 570. Экономия бюджетных средств по результатам электронного аукциона исходя из начальной максимальной цены контракта составила 9 389,04 руб.

- от 14.07.2021 с ООО «СТРОЙГРАД» на осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта 2-х кабинетов в МОУ «Медновская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Медное, ул. Школьная, 21, стоимость контракта 39 984,14 руб., срок исполнения до полного завершения работ на объекте до 22.08.2021, акт выполненных работ от 17.08.2021 № б/н, оплата осуществлена пп от 123.08.2021 № 571.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты на приобретение средств обучения:

- от 15.12.2021 № 1 с ООО «Рус-Мастер» на осуществление услуг по поставке школьной мебели для кабинета физики и лаборантской, стоимость контракта 472 130,00 руб., срок исполнения в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта – 13.02.2022, товарная накладная от 01.02.2022 № 12, оплата момент проверки не осуществлялась (в соответствии с пп 11.1 п.11 контракта оплата осуществляется в течении 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной).

- от 15.12.2021 № 2 с ООО «Рус-Мастер» на осуществление услуг по поставке школьной мебели для кабинета биологии, стоимость контракта 205 690,00 руб., срок исполнения в течении 60 календарных дней с момента подписания контракта – 13.02.2022, товарная накладная от 01.02.2022 № 11, оплата момент проверки не осуществлялась (в соответствии с пп 11.1 п.11 контракта оплата осуществляется в течении 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной).

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

- пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам других уровней – количество - 2, сумма – 677,8 тыс. руб.

МОУ «Некрасовская СОШ»

В рамках нацпроекта "Образование" в МОУ «Некрасовская СОШ» в соответствии с Приказом от 01.09.2021 № 214-од «О создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» руководителем лаборатории химии и биологии назначен учитель химии и биологии Марцевич О.В., руководителем лаборатории физики назначен учитель физики Коркина В.В. Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МОУ «Некрасовская СОШ», утверждено Приказом директора МОУ «Некрасовская СОШ» от 01.09.2021 № 214-од, протокол педагогического Совета от 30.08.2021 № 1.

МОУ «Некрасовская СОШ» на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта: «Образование» на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 1 923 540,01 руб., исполнение осуществлено на 1 923 540,01 руб. или 100,0 %.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты (МК) и договора с целью осуществления ремонтных работ:

- от 28.04.2021 № 1606/2 с ООО «Комплексная проектная мастерская № 1» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Некрасовская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Некрасово, ул. Центральная, 28, стоимость контракта 38 000,00 руб., срок исполнения 21.05.2021, акт выполненных работ от 29.05.2021 № 035-2/21, оплата осуществлена пп от 06.07.2021 № 407.

- от 24.05.2021 № 1869 с ООО РЦСИ «Стройсмета» на выполнение работ по проверке сметной документации по объекту «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Некрасовская СОШ», по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Некрасово, ул. Центральная, 28», выполненную ООО «Комплексная проектная мастерская № 1», стоимость контракта 14 105,00 руб., срок исполнения 5 рабочих дней 28.05.2021, акт выполненных работ от 24.05.2021 № 247, оплата осуществлена пп от 07.10.2021 № 582.

- от 16.07.2021 МК № 0136300033521000073 с ООО «УСТ» на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Некрасовская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Некрасово, ул. Центральная, д.28, стоимость МК 1 464 103,20 руб., срок исполнения до 25.08.2021, акты выполненных работ: от 25.08.2021 № 1 на сумму 20 770,80 руб., № 2 на сумму 307 378,80 руб., № 3 на сумму 1 135 953,60 руб., оплата осуществлена полностью пп от 08.09.2021 № 554.

- от 20.07.2021 № 8 с ООО «СтройПортал» на выполнение обязательств по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту 2-х кабинетов в МОУ «Некрасовская СОШ» по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Некрасово, ул. Центральная, д. 28, стоимость контракта 31 331,81 руб., срок исполнения до окончания строительства объекта 28.08.2021, акт выполненных работ от 25.08.2021 № 31, оплата осуществлена пп от 24.09.2021 № 571.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты на приобретение средств обучения:

- от 22.11.2021 № 109 с ООО «Триолит» на поставку товара: проектор, акустическая система, информационная таблица, стоимость контракта 150 000,00 руб., срок исполнения 15 рабочих дней 11.12.2021, товарная накладная от 24.11.2021 № 1503, оплата осуществлена пп от 08.12.2021 № 756.

- от 01.11.2021 № б/н с ИП Конева Т.С. на изготовление учебных стендов в кабинет химии и учебные стенды в кабинет физики, стоимость контракта 35 600,00 руб., срок исполнения в течение 10 рабочих дней, после подписания контракта 16.11.2021, товарная накладная от 01.11.201 № 97, оплата осуществлена пп от 08.12.2021 № 758.

- от 22.11.2021 № б/н с ООО «Комус» на поставку и передачу школьной мебели, стоимость контракта 188 513,32 руб., срок исполнения 10 рабочих дней после подписания контракта - 03.12.2021, товарная накладная от 21.12.2021 № 0EP/14604929, оплата осуществлена пп от 22.12.2021 № 757.

- товарная накладная от 14.12.2021 № 130 ИП Конева Т.С. на сумму 1 886,68 руб., приобретение таблички в кабинеты «Точка Роста», оплата осуществлена пп от 20.12.2021 № 799.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам других уровней – количество - 4, сумма – 376,0 тыс. руб.

МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева»

В рамках нацпроекта "Образование" в МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева» в соответствии с Приказом от 28.05.2021 № 71-од «О создании центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» руководителем Центра образования научной направленности «Точка Роста» назначен учитель химии и биологии Плотникову Л.Н. Положение о Центре образования естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева» утверждено Приказом директора МОУ «Некрасовская СОШ» от 28.05.2021 № 71-од.

МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева» на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта: «Образование» на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 1 602 281,56 руб., исполнение осуществлено на 1 601 931,56 руб. или 99,98 %. Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2022 года составил 350,0 руб.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты (МК) и договора с целью осуществления ремонтных работ:

- от 01.04.2021 № 1606/4 с ООО «Комплексная проектная мастерская № 1» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева» по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Мермерины, ул. Октябрьская, 1-а, стоимость Контракта 45 000,0

руб., срок исполнения 15 рабочих дней 22.04.2021, акт выполненных работ от 31.05.2021 № 035-4/21, оплата осуществлена пп от 24.08.2021 № 420.

Работа выполнена на 39 дней позже установленного срока. В соответствии с пп 5.5 пункта 5 контракта от 01.04.2021 № 1606/4 в случае нарушения сроков выполнения работ «Исполнитель» по требованию «Заказчика» уплачивает пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения работ. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, действующей на день оплаты пеней от суммы невыполненных работ. Заказчиком не выставлено требование об уплате пени по контракту от 01.04.2021 № 1606/4.

Расчётный размер пени составляет 289,58 руб. Совокупные потери бюджета в связи с не предъявлением Исполнителю штрафных санкций составляют 289,58 руб.

Нарушение в соответствии с Классификатором № 5:

- пункт 4.23 Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору): количество - 1 сумма - 45,0 тыс. руб.

- пункт 4.26 Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя): количество – 1, сумма – 0,3 тыс. руб.

- от 01.06.2021 № 1862 с ООО РЦСИ «Стройсмета» на выполнение работ по проверке сметной документации по объекту «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева» по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Мермерины, ул. Октябрьская, 1-а, стоимость договора 12 510,00 руб., срок исполнения 08.06.2021, акт выполненных работ от 01.06.2021 № 264, оплата осуществлена пп от 25.08.2021 № 421.

- от 20.07.2021 МК № 0136300033521000076 с ООО «Инженерные системы» на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт 2-х кабинетов в МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева» по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Мермерины, ул. Октябрьская, 1-а, стоимость 1 104 865,56 руб., срок исполнения до 25.08.2021 года, акт выполненных работ от 04.08.2021 № 1 на сумму 890 908,91 руб., № 2 на сумму 23 469,28 руб., № 3 на сумму 190 487,39 руб., оплата осуществлена пп от 24.08.2021 № 419. Экономия бюджетных средств по результатам электронного аукциона исходя из начальной максимальной цены контракта составила 284 902,44 руб.

- от 20.07.2021 № 1 с ООО «СТРОЙГРАД» на осуществление строительного контроля за проведением Капитального ремонта 2-х кабинетов в МОУ «Тверская СОШ им. Маршала Советского Союза И.С. Конева» по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Мермерины, ул. Октябрьская, 1-а, стоимость 29 736,00 руб., срок исполнения до 25.08.2021 года, акт выполненных работ от 04.08.2021 № б/н, оплата осуществлена пп от 31.08.2021 № 446.

В рамках использования субсидии на иные цели заключены следующие муниципальные контракты на приобретение средств обучения:

- от 08.11.2021 №18/34 с ИП Файзуллин Р.А. на поставку товара (элементы визуальной коммуникации (вывески, стенды, таблички, рулонные шторы), стоимость договора 67 520,00 руб., срок исполнения 26.11.2021, товарная накладная от 18.11.2021 № 4864, оплата осуществлена пп от 21.12.2021 № 710.

- от 10.11.2021 № 0455/21 с ИП Тимофеев А.А. на поставку школьной мебели, стоимость контракта 342 300,00 руб., срок исполнения с даты заключения контракта по 31.12.2021, товарная накладная от 17.11.2021 № 827, оплата осуществлена пп от 09.12.2021 № 696.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам других уровней – количество - 2, сумма – 409,8 тыс. руб.

МОУ «Суховерковская СОШ»

В рамках нацпроекта "Образование" в МОУ «Суховерковская СОШ» в соответствии с Приказом от 12.03.2021 № 53-од «О создании центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе МОУ «Суховерковская СОШ» руководителем Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» назначен учитель биологии Росторгуеву М.А. Положение о Центре образования естественно-научной направленности «Точка Роста» на базе на базе МОУ «Суховерковская СОШ», утверждено Приказом директора МОУ «Суховерковская СОШ» от 17.03.2021 № 55-од, Решение педагогического Совета от 04.02.2021 № 4.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия Центр образования естественно-научной направленности «Точка Роста» не функционирует, так как здание МОУ «Суховерковская СОШ» находится на капитальном ремонте, образовательный процесс осуществляется на базе МОУ «Колталовская» СОШ.

МОУ «Суховерковская СОШ» на реализацию мероприятий в рамках Национального проекта: «Образование» на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» предоставлена субсидия на иные цели в сумме 379 171,77 руб., исполнение осуществлено на 379 171,77 руб. или 100,0 %.

В рамках использования субсидии на иные цели заключен муниципальный контракт на приобретение средств обучения от 07.12.2021 № 0461/21 с ИП Тимофеев А.А. на поставку школьной мебели по адресу: Тверская область, Калининский район, пгт Суховерково, пр. Калинина, д. 2, стоимость 379 171,77 руб., срок исполнения до 30.12.2021, товарная накладная от 07.12.2021 № 835, оплата осуществлена пп от 21.12.2021 № 786.

Нарушения в соответствии с Классификатором № 5:

пункт 1.2.45 - Неправомерное финансирование расходов, отнесенных к бюджетам других уровней – количество - 1, сумма – 379,2 тыс. руб.

Согласно приложения № 1 «Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", расположенных в сельской местности и малых городах Тверской области» Приказа Министерства образования Тверской области от 04.02.2021 № 119/ПК (в редакции от 06.02.2021 № 173/ПК) «О реализации комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на территории Тверской области», руководителями общеобразовательных организаций представлена информация по следующим показателям:

- численность обучающихся, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы» с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»:

МОУ «Тверская СОШ имени маршала Советского Союза И.С. Конева» - 52 уч.

МОУ «Эммаусская СОШ» - 124 уч.

МОУ «Медновская СОШ» - 369 уч.

МОУ «Заволжская СОШ имени Героя Социалистического труда П.П. Смирнова» - 161 уч.

МОУ «Некрасовская СОШ» - 120 уч.

МОУ «Оршинская СОШ» - 159 уч.

МОУ «Суховерковская СОШ» - 0 уч.

- численность обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»:

МОУ «Тверская СОШ имени маршала Советского Союза И.С. Конева» - 14 уч.

МОУ «Эммаусская СОШ» - 75 уч.

МОУ «Медновская СОШ» - 142 уч.

МОУ «Заволжская СОШ имени Героя Социалистического труда П.П. Смирнова» - 65 уч.

МОУ «Некрасовская СОШ» - 61 уч.

МОУ «Оршинская СОШ» - 126 уч.
МОУ «Суховерковская СОШ» - 0 уч.

- доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора:

МОУ «Тверская СОШ имени маршала Советского Союза И.С. Конева» - 0 %.

МОУ «Эммаусская СОШ» - 33 %.

МОУ «Медновская СОШ» - 100 %.

МОУ «Заволжская СОШ имени Героя Социалистического труда П.П. Смирнова» - 100 %.

МОУ «Некрасовская СОШ» - 100 %.

МОУ «Оршинская СОШ» - 100 %.

МОУ «Суховерковская СОШ» - 50 %.

Министерством экономического развития Тверской области и Администрацией муниципального образования Тверской области «Калининский район» заключено Соглашение о взаимодействии по реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, мероприятия которых относятся к законодательно установленным полномочиям Тверской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Тверской области от 06 марта 2020 № 16 -НП/2020 (далее - Соглашение от 06 марта 2020 № 16 -НП/2020).

В соответствии с п. 2.1.8 Соглашения от 06 марта 2020 № 16 - НП/2020/3 администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» обеспечивает проведение ежемесячного мониторинга хода достижения общественно значимых результатов региональных проектов в муниципальном образовании и представляет результаты в Министерство экономического развития Тверской области по форме согласно приложению 3.

Информация о реализации региональных проектов за 2021 год представлена в Министерство экономического развития Тверской области администрацией Калининского района с сопроводительным письмом от 14.01.2022 № 02-од/80.

Согласно Приложения 3 «Результаты мониторинга хода достижения общественно значимых результатов региональных проектов в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» по состоянию на 31 декабря 2021 года»:

- процент достижения по цели «Создание и оснащение центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста»» составил 100 %, в семь общеобразовательных учреждения осуществлена передача технологического оборудования, также за счет средств местного бюджета осуществлены работы по ремонту кабинетов и приобретению средств обучения.

Выводы:

Контрольно-счетная палата в пределах своих полномочий осуществила оценку эффективности и результативности использования бюджетных средств при выполнении мероприятия Регионального проекта «Современная школа», создание и обеспечение функционирования центров образования гуманитарного профиля "Точка роста" в рамках Национального проекта «Образование» за 2021 год по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования «Калининский район» на 2018-2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации Муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 29.01.2018 № 175 (в редакции от 30.12.2020 № 1466).

Проведен анализ и оценка целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» при выполнении мероприятия регионального проекта «Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального

образования Тверской области «Калининский район» «Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» за 2021 год, установлено следующее:

Фактическое кассовое исполнение при расходовании Субсидии на иные цели за 2021 год составило 85,8 % или 10 620,03 тыс. руб., в том числе:

- капитальный ремонт кабинетов в образовательных учреждениях для размещения Центра «Точка Роста» - 8 009 664,28 руб.,

- приобретение средств обучения для Центров «Точка Роста» - 2 610 371,77 руб.

Остаток неиспользованной субсидии на 01.01.2022 года составил 1 086,2 тыс. руб.

Неисполненные бюджетные обязательства на 01.01.2022 составили 677,8 тыс. руб.

Потери местного бюджета в связи с не предъявлением Подрядчику штрафных санкций и не получением денежных средств составляют 0,5 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств по результатам электронных аукционов исходя из начальной максимальной цены контракта составила 407,5 тыс. руб.

Председатель КСП
МО «Калининский район»

Т.М. Яковлева