Информация 
по результатам аудита эффективности в сфере закупок проведенного в период с 09.02.2015 по 24.02.2015 по вопросу «Соблюдение порядка и сроков размещения планов – графиков на 2014 год, соответствие заключенных муниципальных контрактов информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по Федеральному закону 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Администрацией муниципального образования «Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской области».
1. Перечень документов, представленных для проверки
- план – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области» на 2014 год;

- муниципальный контракт от 04.08.2014 № 0136300033514000163-0200975-01 – Капитальный ремонт нежилых помещений для размещения КДЦ «Аввакумовский» адресу: Тверская область, Калининский район, д. Аввакумово. 

- акты выполненных работ от 28.08.2014 № 1, 2, 3;

- акты выполненных работ от 13.10.2014 № 4, 5;

- акты выполненных работ от 02.11.2014 № 7, 8.
2. Предмет аудита

Соблюдение Администрацией муниципального образования «Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской области законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3.      Результаты аудита 

План-график.

Планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.

Решением Совета депутатов «Аввакумовское сельское поселение» (далее Заказчик) Калининского района Тверской области от 05.12.2013 № 35 утвержден бюджет на 2014 год.

Срок опубликования плана-графика на 2014 год – 05.12.13 по 05.01.2014. 
На официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru заказчиком план-график на 2014 год утвержден 29.01.02.2014, а размещен в неструктурированной форме 26.02.2014.
В нарушение ч. 2 ст. 112 № 44-ФЗ, п. 5 Приложения № 1 Порядка № 761/20н, п. 2 Приложения к Приказу № 544/18н План-график размещен на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru на 52 дня позже установленного срока.
В нарушение п. 6 Приложения № 1 Порядка № 761/20н, изменения в план-график 2014 года Администрацией муниципального образования «Аввакумовское сельское поселение» Калининского района Тверской области не вносились.
Согласно п. 6 Приложения № 1 к Порядку № 761/20н, в случае внесения изменений в планы-графики такие изменения размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в планы-графики.

В плане – графике на 2014 год размещены номера заказов № 33, 34, 57 по которым муниципальные контракты не заключены. 
По номеру заказа № 60 в плане – графике начальная (максимальная) цена (2 000 000 руб.) не соответствует сведениям о начальной (максимальной) цене (2 425 850 руб.) в Информации о процедуре закупки, размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Усматриваются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению конкуренции (ст.17 135-ФЗ).
Размещение плана – графика на официальном сайте по форме, утвержденной Порядком    № 761/20н, осуществлялось с нарушением следующих положений:

- столбец 9 – максимальная цена контракта указана не в тыс. рублях, а в рублях;

- столбец 10 - не указан размер обеспечения заявки (в тыс. руб.) / размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. руб.) Размер обеспечения исполнения контракта, указанный в плане - графике (10 %) не соответствует Информации о процедуре закупки и условиям заключенного контракта (727 755 руб. – 30 %) – позиция плана графика № 60.  

Нарушен п.п. 4) п. 5 Приложения к Приказу № 544/18н при заполнении плана-графика. Если в планах заказчика осуществить закупку ТРУ у единственного поставщика на сумму, которая не превышает 100 тыс. рублей, то информация о закупках, прописывается только в столбцах 1, 9, 13 одной строкой по каждому КБК в размере совокупного годового объема денежных средств по каждому из объектов закупки.

После того, как информация о закупках, проведение которых попадает под пункты п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, внесена в план-график, заказчику в столбцах 9,13 необходимо указать конечные данные о совокупных годовых объемах закупок.

Закупки, которые не превышают 100 тыс. рублей (п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ) в планах –графиках оформлены неверно.

Муниципальный Контракт (далее МК):

Закупка осуществлялись путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

МК от 04.08.2014 № 0136300033514000163-0200975-01 – Капитальный ремонт нежилых помещений для размещения КДЦ «Аввакумовский» адресу: Тверская область, Калининский район, д. Аввакумово. – начальная (максимальная) цена контракта, указанная в плане - графике на 2014 год, составляет 2 000 000 рублей. 

Заявка на подготовку электронного аукциона на право проведения процедуры заключения МК не представлена.
Нарушения:

- Экспертиза выполненных работ в соответствии с п. 3, 4 ст. 94 44-ФЗ не проводилась.
- Приемка выполненных работ в соответствии с п. 6 ст. 94 44-ФЗ не проводилась.
4.     Вывод
Не исполняются условия Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения"

На момент проведения аудита КДЦ «Аввакумовский» - не функционирует, что нарушает принцип ст. 34 БК РФ - эффективности (результативности) использования бюджетных средств. 
В 2015 году не допускать нарушений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и других нормативных актов РФ в сфере осуществления закупок.
