Информация
по результатам аудита эффективности в сфере закупок проведенного в период с 09.02.2015 по 17.02.2015 по вопросу «Соблюдение порядка и сроков размещения планов – графиков на 2014 год, соответствие заключенных муниципальных контрактов информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по Федеральному закону 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрацией муниципального образования «Никулинское сельское поселение» Калининского района Тверской области».  
1. Перечень документов, представленных для проверки
- план – график закупок, товаров, услуг для нужд администрации муниципального образования «Никулинское сельское поселение Калининского района Тверской области»;
- муниципальный контракт от 29.07.2014 №0136300033514000144-0201025-02 – Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Тверская область, Калининский район, Никулинское сельское поселение, с. Никольское, д.12;

- акт о приемке выполненных работ от 26.09.2014 № 6;
- заявка на подготовку электронного аукциона на право проведения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Никольское, д.12;
- муниципальный контракт от 09.10.2014 № 239 – Монтаж уличного освещения на объекте по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Палкино;
- акт о приемке выполненных работ от 22.10.2014 № 1;

- заявка на право заключения муниципального контракта путем запроса котировок на проведения работ по монтажу линии уличного освещения на объекте по адресу: Калининский район, Никулинское с/п, д. Палкино;

- муниципальный контракт от 13.10.2014 № 241 – Монтаж уличного освещения на объекте по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Даниловское;

- акт о приемке выполненных работ от 27.10.2014 № 1;
- заявка на право заключения муниципального контракта путем запроса котировок на проведения работ по монтажу линии уличного освещения на объекте по адресу: Калининский район, д. Даниловское;
- муниципальный контракт от 05.12.2014 № 0136300033514000278-020125-01 – Устройство ограждения спортивной площадки в д. Никулино Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области;
- акт о приемке выполненных работ от 09.12.2014 № 1;

- заявка на подготовку и проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на устройство ограждения земельного участка спортивной площадки в д. Никулино;
- муниципальный контракт от 05.12.2014 № 0136300033514000276-0501025-01 – Ремонт дороги по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Раслово; 
- акт о приемке выполненных работ от 12.12.2014 № 1.
- заявка на подготовку и проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дороги (дорога 2) по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Раслово.
2. Предмет аудита
Соблюдение Администрацией муниципального образования «Никулинское сельское поселение» Калининского района Тверской области законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
3. Результаты аудита 

План-график.

 Планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.

Решением Совета депутатов «Никулинское сельское поселение» (далее Заказчик) Калининского района Тверской области от 25.12.2013 № 89 утвержден бюджет на 2014 год.

Срок опубликования плана-графика на 2014 год – 25.12.13 по 25.01.2014. 
Заказчиком план-график на 2014 год утвержден 03.02.2014, а размещен на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru в неструктурированной форме 26.02.2014, обновлено 10.06.2014года.
В нарушение ч. 2 ст. 112 № 44-ФЗ, п. 5 Приложения № 1 Порядка №761/20н, п. 2 Приложения к Приказу № 544/18н План-график размещен на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru на 30 дней позже установленного срока.
В нарушение п. 6 Приложения № 1 Порядка №761/20н, внесенные изменения в план-график 2014 года Администрацией муниципального образования «Никулинское сельское поселение Калининского района Тверской области» размещены с нарушением срока.
В соответствии с п.6 Порядка №761/20н, в случае внесения изменений в планы-графики такие изменения размещаются на официальном сайте не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в планы-графики.
Даты размещения изменений на официальном сайте: 25.03.2014, 26.03.2014, 10.06.2014

 Размещение плана – графика на официальном сайте по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 №761/20н, осуществлялось с нарушением следующих положений:
- столбец 3 – не указан код ОКПД – Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг, с обязательным указанием класса, подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки.
- столбец 7 – единицы измерения, указаны без учета Общероссийского классификатора единиц измерений;

- столбец 9 – максимальная цена контракта указана не в тыс. рублях, а в рублях;

- столбец 10 - не указан размер обеспечения заявки (в тыс. руб.) / размер обеспечения исполнения контракта (в тыс. руб.); 
- столбец 11 - частично не указаны сроки размещения заказа (№ заказа 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 47, 48, 49)
- столбец 12 – частично не указаны сроки исполнения контрактов (№ заказа 17, 25, 26 27, 28, 31, 32, 33, 34, 69);  
- столбец 14 - не внесены обоснования внесения изменений.
На официальном сайте в плане – графике не размещены заказы с 81 по 92. 
Нарушен п.п. 4) п. 5 Приложения к Приказу № 544/18н при заполнении плана-графика на бумажном носителе. Если в планах заказчика осуществить закупку ТРУ у единственного поставщика на сумму, которая не превышает 100 тыс. рублей, либо планируется закупка ТРУ на сумму, которая не превышает 400 тыс. руб. (п.4,5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ), то информация о закупках, прописывается в столбцах 1, 9, 13 одной строкой по каждому КБК в размере совокупного годового объема денежных средств по каждому из объектов закупки.

После того, как информация о закупках, проведение которых попадает под пункты п.4,5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, внесена в план-график, заказчику в столбцах 9,13 необходимо указать конечные данные о совокупных годовых объемах закупок.
Закупки, которые не превышают 100 тыс. рублей, 400 тыс. руб. (п.4,5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ) в планах –графиках оформлены не верно.

 Внесение изменений в план-график в соответствии с требованиями № 44-ФЗ, Порядком №761/20н, Приказом № 544/18н не осуществлялось.
Муниципальные Контракты (далее МК):

Закупки осуществлялись путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

  МК от 29.07.2014 №0136300033514000144-0201025-02 – выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома - максимальная начальная цена контракта, указанная в плане графике на 2014 год, составляет 500 000 рублей. 
Нарушения:

-  Цена, указанная в заключенном МК, составляет 390 500 руб. Изменения в план – график не вносились. 
-  Срок исполнения работ 30 дней со дня подписания МК. В плане – графике срок исполнения август 2014, акт о приемке выполненных работ № 6 подписан от 26.09.2014. Просрочка сроки исполнения МК составила 28 дней. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с п.6 ст. 34 44-ФЗ подрядчику не направлялось.
-  Подпунктом 13.4 МК предусмотрен аванс в размере 30% от начальной максимальной цены в сумме141 930,0 рублей. В плане – графике аванс не предусмотрен.
- В ходе выполнения работ проводилось освидетельствование скрытых работ ООО СК «Абсолют». Представлены акты: от 19.08.2014 № 1, от 21.08.2014 № 2, от 25.08.2014 № 3, от 29.08.2014     № 4, от 13.09.2014 № 5, от 13.09.2014 № 6, от 15.09.2014 № 7, от 18.09.2014 № 8, от 18.09.2014 № 9. Приемка работ в соответствии с п. 3, 4 ст.94 44-ФЗ не проводилась.
 Заявка на подготовку электронного аукциона на право проведения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли жилого дома по адресу: Тверская область, Калининский район, с. Никольское, д.12 составлена в нарушении статьи 66 44-ФЗ:

- В п.1 столбец 3 заявки – позиция № 68 плана-графика не соответствует позиции плана-графика, размещенного на официальном сайте № 9;
- В п. 8 столбец 3 - начальная (максимальная) цена ниже, чем в плане-графике;

- В п. 12 столбец 3 – не предусмотрен размер аванса;
- В п. 20 столбец 3 – не предусмотрена сумма аванса в рублях.

 МК от 05.12.2014 № 0136300033514000276-0501025-01 – работы по ремонту дороги по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Раслово, максимальная начальная цена контракта, указанная в плане-графике на 2014 год, составляет 500 000рублей. 

Нарушения:

-  Цена, указанная контракте, превышает максимальную цену контракта в плане - графике и составляет 843 699,56 руб. Изменения в план – график не вносились. 
Усматриваются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению конкуренции (ст.17 135-ФЗ).
- Подпунктом 15.4. МК предусмотрен аванс в размере 30 % от начальной максимальной цены в сумме 294 313,8 рублей. В плане – графике аванс не предусмотрен.
-  Приемка работ в соответствии с п. 3, 4 44-ФЗ не проводилась.
Заявка на подготовку и проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дороги (дорога 2) по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Раслово составлена в нарушение статьи 66 44-ФЗ:
- В п.1 столбец 3 заявки – позиция № 248 отсутствует в плане-графике; 
- В пункте 8 столбец 3 - начальная (максимальная) цена превышает максимальную цену в плане-графике.
- В пункте 12 столбец 3 – не предусмотрен размер аванса;

 - В п. 20 столбец 3 – не предусмотрена сумма аванса в рублях.
 МК от 05.12.2014 № 0136300033514000278-020125-01 – работы по устройству ограждения спортивной площадки.

Нарушения:

- информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в                     документации о закупках не соответствует информации, содержащейся в планах-графиках            (п. 2) в) ст. 4 44-ФЗ). Закупка не включена в план-график. Усматриваются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению конкуренции (ст.17 135-ФЗ).
- Подпунктом 15.4 МК предусмотрен аванс в размере 30 % от начальной максимальной цены в сумме 119 122,8 рублей. В плане – графике аванс не предусмотрен.

-  Приемка работ в соответствии с п. 3, 4 44-ФЗ не проводилась.
-Заявка на подготовку и проведение электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на устройство ограждения земельного участка спортивной площадки в д. Никулино составлена с нарушением статьи 66 44-ФЗ:
- Название заявки не соответствует пп.1 п1 МК- предмет контракта;

- В п.1 столбец 3 заявки – позиция № 249 отсутствует в плане-графике;
- В пункте 12 столбец 3 – не предусмотрен размер аванса;

- В п. 20 столбец 3 – не предусмотрена сумма аванса в рублях.
     МК от 09.10.2014 № 239 – выполнение работ по монтажу уличного освещения на объекте д. Палкино. Цена, указанная в заключенном контракте, составляет 343 185,30 руб. 
Нарушения:

- информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в                     документации о закупках не соответствует информации, содержащейся в планах-графиках            ( п. 2) в) ст. 4 44-ФЗ). Закупка не включена в план-график. Усматриваются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению конкуренции (ст.17 135-ФЗ).

-  Приемка работ в соответствии с п. 3, 4 44-ФЗ не проводилась.
Заявка на право заключения муниципального контракта путем запроса котировок на проведение работ по монтажу линии уличного освещения на объекте по адресу: Калининский район, Никулинское с/п, д. Палкино составлена с нарушением статьи 66  44-ФЗ:
- В п.1 столбец 3 заявки – позиция № 168 отсутствует в плане-графике; 

- В пункте 12 столбец 3 – не предусмотрен размер аванса;

 - В п. 20 столбец 3 – не предусмотрена сумма аванса в рублях.
      МК от 13.10.2014 № 241 – выполнение работ по монтажу уличного освещения на объекте д. Даниловское. Цена, указанная в заключенном контракте, составляет 250 000 руб.  
Нарушения:

- информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в                     документации о закупках не соответствует информации, содержащейся в планах-графиках            (п. 2) в) ст. 4 44-ФЗ). Закупка не включена в план-график. Усматриваются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению конкуренции (ст.17 135-ФЗ).

-  Приемка работ в соответствии с п. 3, 4 44-ФЗ не проводилась.
Заявка на право заключения муниципального контракта путем запроса котировок на проведение работ по монтажу линии уличного освещения на объекте по адресу: Калининский район, д. Даниловское составлена с нарушением статьи 66 44-ФЗ:

- В п.1 столбец 3 заявки – позиция № 157 отсутствует в плане-графике; 

- В пункте 12 столбец 3 – не предусмотрен размер аванса;

 - В п. 20 столбец 3 – не предусмотрена сумма аванса в рублях.
По МК от 09.10.2014 № 239, МК от 13.10.2014 № 241 в плане - графике указана общая начальная цена для двух контрактов в размере 1 230 000 рублей. Изменения в план – график не вносились.
4. Вывод:

Не исполняются условия Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения"

Не допускать нарушений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и других нормативных актов РФ в сфере осуществления закупок в 2015 году.
